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Bakgrund och syfte 

Alla elnätsföretaget är skyldiga att ta fram, offentliggöra och lämna in en nätutvecklingsplan till Energimark-
nadsinspektionen1. 

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på 
medellång och lång sikt, ange planerade investeringar under de kommande fem till tio åren, med särskild 
tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och 
ny energianvändning, inklusive laddningsstationer för elfordon. 

Nätutvecklingsplanen ska underlätta integreringen av anläggningar som producerar el från förnybara energi-
källor, främja utvecklingen av energilagringsanläggningar och elektrifieringen av transportsektorn. Nätut-
vecklingsplanen ska även omfatta användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsan-
läggningar och andra resurser som elnätföretaget ska använda som ett alternativ till en utbyggnad av elnä-
tet. 

En ny nätutvecklingsplan ska tas fram minst vartannat år. 

Elnätsföretaget ska genomföra ett offentligt samråd med dem som är berörda av nätutvecklingsplanen när 
företaget tar fram sin plan. Elnätsföretaget ska inför samrådet offentliggöra en preliminär nätutvecklings-
plan som berörda kan ta del av. 

Samrådsprocessen ska genomföras under tillräckligt lång tid, dock minst sex veckor, för att samtliga berörda 
ska ha möjlighet att delta. Samrådet kan ske skriftligt. 

När elnätsföretaget upprättar sin slutgiltiga nätutvecklingsplan ska det, som en del av planen, även redogöra 
för hur samrådet har genomförts. Elnätsföretaget ska sammanställa synpunkterna från samrådet i en sam-
rådsredogörelse.  

Tidplan för införandet av nätutvecklingsplanen: 

1. Samråd med berörda systemanvändare ska vara påbörjat senast 15 september 2024. 
2. Elnätsnätsföretaget ska offentliggöra sin första nätutvecklingsplan senast den 31 december 2024 
3. Nätutvecklingsplanen ska börja att gälla från och med den 1 januari 2025. 

  

 
1 Enligt artikel 32.3 och 32.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemen-
samma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU och enligt 3 kap. 16 § ellagen 
(1007:857) och enligt 13–15 §§ förordning (2022:585) om elnätsverksamhet. 
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Förklaringar 

Aggregering En funktion som fullgörs av en fysisk eller juridisk person som kombinerar flera 
kundlaster eller producerad el för försäljning, inköp eller auktionering på alla 
slags organiserade elmarknader. 

Aggregator En marknadsaktör som deltar i aggregering av kundens flexibilitetsresurser. 

Användarflexibilitet Variant av efterfrågeflexibilitet där en konsument gör förändringar i elanvänd-
ningen flexibilitetssyfte som svarar mot en marknadssignal 

Batterilager Specifik form av energilager, där både den tillförda och senare använda energin 
är i form av elenergi utan annan omvandling. 

CEMI4 Mått på leveranssäkerhet I ett elnät. Mätetalet anger hur stor andel av elnäts-
företagets kunder som haft fyra eller fler långa avbrott (mer än 3 minuter). 

Delområde Ett geografiskt avgränsat område av ett elnätsföretags koncessionsområden. 

Elnät Infrastruktur avsedd för distribution av elektrisk energi 

Distribuerad produktion Produktionsanläggningar som är anslutna till det lokala distributionssystemet 

Distribution Transport av el i system med högspännings-, mellanspännings- och lågspän-
ningsnät för tillhandahållande till kunder, men inte leverans. 

Effekt Den mängd elenergi som ett visst föremål förbrukar eller producerar i varje 
ögonblick. Effekt mäts i watt (W). 

Efterfrågeflexibilitet Förändringar i belastningen i fråga om el från slutkunder, jämfört med deras 
normala eller nuvarande konsumtionsmönster, som svar på marknadssignaler, 
inbegripet som svar på tidsvarierande elpriser eller ekonomiska incitament, el-
ler som svar på antagandet av slutkundens bud om att sälja efterfrågeminsk-
ning eller -ökning till ett visst pris på organiserade marknader enligt definit-
ionen i artikel 2.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 
(17), enskilt eller genom aggregering. 

Elnätföretag Den som bedriver nätverksamhet och distribution av el. 

Elnätsverksamhet Att med stöd av nätkoncession ställa en starkströmsledning till förfogande för 
överföring av el för någon annans räkning och vidta de åtgärder som behövs för 
överföringen 

Elpannor Apparat för att värma vatten och kan användas för att producera varmvatten i 
hushåll, större fastigheter och olika industriprocesser. 

Energilagring I elsystemet en uppskjutning av den slutliga användningen av el till en senare 
tidpunkt än produktionstillfället, eller omvandlingen av elenergi till en form av 
energi som kan lagras, lagringen av den energin, och den därpå följande 
återomvandlingen av den energin till elenergi eller användningen som en an-
nan energibärare. 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators, en organisation där 43 
stamnätsföretag från 36 länder i Europa är medlemmar 

EU Europeiska unionen 

EU DSO DSO Entity är sammanslutningen av elnätsföretag, Distribution System Opera-
tors (DSOs) i Europa 

Fastighetsel Den elenergi som förbrukas av utrustning som betjänar en byggnad, till exem-
pel el till belysning av trapphus/källare, el till ventilationsfläktar, el till pumpar i 
värmesystemet, med mera. 

Flexibilitetslösningar Inbegriper lösningar som möjliggör till exempel flexibilitet för balanshållning, 
flexibilitet för att hantera nätkapacitetsbrist, flexibilitet för hantering av elan-
vändarnas priskänslighet, flexibilitet för att hantera effektbalansen och mycket 
mer. 

Flexibilitetsmarknad Marknadsplats för handel med flexibilitet. 
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Flexibilitetsresurser Olika typer av fysiska resurser som möjliggör flexibilitet utspridda på olika plat-
ser och systemnivåer i hela elsystemet, på produktionssidan, användarsidan, 
och däremellan integrerade i näten. 

Icke frekvensrelaterad 
stödtjänst 

En stödtjänst som används av ett elnätsföretag för spänningsreglering i station-
ärt tillstånd, snabba inmatningar av reaktiv effekt, tröghet för upprätthållande 
av stabiliteten i lokalnät, kortslutningsström samt förmåga till dödnätsstart och 
till ödrift 

Industriprocess Processer som involverar kemiska, fysikaliska, elektriska eller mekaniska steg 
för att vid tillverkningen av ett föremål eller produkt, vanligtvis utförda i 
mycket stor skala. 

Intäktsram De samlade intäkter som en nätkoncessionshavare högst får uppbära från nät-
verksamheten under en tillsynsperiod 

Koncessionsområde Område där ett elnätsföretag ansvarar för distributionen av el. Koncession in-
nebär tillstånd att bedriva en viss verksamhet. Det är Energimarknadsinspekt-
ionen som beslutar och ger elnätsföretaget rätt att distribuera el inom ett viss 
geografiskt område. 

Konsument En fysisk person som el överförs eller levereras till, huvudsakligen för ändamål 
som faller utanför näringsverksamhet 

kV Mätetal för elektrisk spänning, volt (V). 1 kV (kilo volt) motsvarar ett tusen volt. 

Laddningsstation Ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas eller där batteriet på ett elfor-
don i taget kan bytas ut. 

Landel Möjliggör att ansluta ett fartyg till en extern elförsörjning då den ligger förtöjd 

Network Code Nätkoder är en uppsättning regler utarbetade av ENTSO-E, för att underlätta 
harmoniseringen, integrationen och effektiviteten av den europeiska elmark-
naden i strävan att uppnå Europeiska unionens energimål 

MW Mätetal för elektrisk effekt, watt (W). 1 MW (Mega Watt) motsvarar en miljon 
watt. 

MWh Mätetal för elektrisk energi, watt timmar (Wh). 1 MWh (Mega Watt timme) 
motsvarar en miljon watt timmar.  

Omdirigering En åtgärd som används för att undvika överbelastning i elnätet och används 
främst inom ett elområde. Omdirigering kan genomföras med flexibla resurser 
av alla typer. Det kan vara flexibel produktion, lager eller efterfrågeflexibilitet. 

Produktionsflexibilitet Variant av efterfrågeflexibilitet där en producent gör förändringar i elprodukt-
ionen i flexibilitetssyfte som svarar mot en marknadssignal 

Regleringsperiod Den fyraårsperiod för vilken elnätsföretagens intäktsramar gäller 

Reservkraftverk Elförsörjning från en oberoende källa i syfte att hålla i gång viktiga verksam-
heter även då ordinarie elförsörjning från elnätet är avbruten. 

SAIDI System Average Interruption Duration Index. Mått på leveranssäkerhet I ett el-
nät. Mätetalet anger medelavbrottstiden för kunderna under en viss tidspe-
riod. 

SAIFI System Average Interruption Frequency Index. Mått på leveranssäkerhet I ett 
elnät. Mätetalet anger medelavbrottsfrekvensen för kunderna. 

Samråd En dialog mellan olika parter för att informera och samla in viktig kunskap om 
ett projekt eller åtgärd 

Smart laddning Laddning av elbil som styrs av olika villkor, t.ex prissignaler 

Stödtjänst En tjänst som behövs för driften av ett elnätsföretags elnät med undantag för 
hantering av överbelastning 

SvK Svenska Kraftnät 

Tariff Prissättning av elnätsavgift. Avgiften består vanligtvis av en fast avgift [kr/år el-
ler månad], en rörlig avgift [öre/kWh] och någon form av abonnemangsavgift 
[kr/år el. månad). 

Vehicle to grid (V2G) Vehicle to grid, innebär att bilen kan leverera el tillbaka till 
elnätet baserat på behov I elsystemet. 
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Villkorade avtal Ett bilateralt avtal mellan elnätföretag och kund som möjliggör en icke-mark-
nadsbaserad mekanism för omdirigering. 

Värmepump En apparat som tar energin från luften, marken och vattnet, och omvandlar 
den till varm eller kall luft,  alternativt varmt eller kallt vatten 

Översiktsplan Ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riks-
intressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Ska ange såväl 
en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den av-
sedda användningen av mark- och vattenområden.  
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1. Uppgifter om företaget och företagets elnät  

1.1. Uppgifter om företaget 
 

Företagsnamn  Österlens Kraft Elnät AB 
Organisationsnummer  556406–3054 
Redovisningsenhet som nätutvecklingsplanen avser  REL00364 
E-Post info@osterlenskraft.se 
Telefonnummer  0414 - 285 60 
Länk till nätutvecklingsplan som delats inför samråd  https://www.osterlenskraft.se/ 
Länk till information om samrådet  https://www.osterlenskraft.se/ 
Länk till slutlig nätutvecklingsplan  https://www.osterlenskraft.se/ 

Tabell 1: Uppgifter om Österlens Kraft Elnät AB. 
 

I den löpande texten benämns företaget fortsättningsvis Österlens Kraft. 

1.2. Uppgifter om företagets elnät 
Österlens Kraft har koncession för två elnätsområden som vi benämner Södra och Norra. 
Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp. 
Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby. 
 

Delom-
råde 

Namn Spänning överlig-
gande nät 

Inmatningspunkter Nätägare överliggande nät 

1 Södra 50 kV 1 st - Simrishamn E.ON Energidistribution AB 
2 Norra 20 kV 1 st  - Vitaby E.ON Energidistribution AB 

Tabell 2: Österlens Kraft delområden och inmatningar från angränsande elnät 

 

Cirka 2/3 av kundunderlaget finns i det södra området och 1/3 i det norra området. Österlens Krafts kon-

cessionsområde är primärt beläget inom Simrishamns kommun, men i den norra delen täcker det även en 

mindre del av Tomelilla kommun. 

 

Kommun Andel av kommu-
nens yta 

Andel av kommu-
nens befolkning 

Simrishamns Kommun 25% 50% 
Tomelilla Kommun 3% 15% 

Tabell 3: Andel yta av kommunen som täcks av Österlens Krafts koncessionsområde, respektive andel befolkning i kommunen som 
bor inom Österlens Krafts koncessionsområde. 

 

En översikt av Österlens Kraft anläggningsbestånd, statistik och dylikt redovisas i det följande.  
Enhet Totalt 

Antal nätkunder styck 8 270 
Högspänning Luftledning km 0 
Högspänning kabel km 171 
Lågspänning Luftledning km 1 
Lågspänning kabel km 507 
Antal Nätstationer styck 161 
Överförd elenergi MWh 127 826 
Andel Nätförluster % 2,80% 
Toppeffekt MW 28,74 
Elnätets utnyttjningsgrad  0,495 

Tabell 4: Faktasammanställning Österlens kraft för år 2023. 
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Enhet 2021 2022 2023 

Genomsnittlig avbrottstid per kund, SAIDI minuter 1,00 18,47 10,85 
Genomsnitt antal avbrott per kund, SAIFI Styck 0,02 0,30 0,20 
Andel kunder med mer än 3 avbrott, CEMI4 Styck 0,00 0,00 0,00 

Tabell 5: Leveranskvalitet i Österlens Kraft, oaviserade avbrott, för år 2021–2023. 

 

1.3. Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet 

 
Figur 1: Översikt över Österlens Kraft koncessionsområden. (karta: Open Street Map) 
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2. Behovet av överföringseffekt i nätet 

Elsystemen i Sverige, Europa och världen förmodas de närmaste årtiondena att genomgå en stor omställ-

ning. 

 

Vindkraft byggs idag ut i snabb takt. Priserna på solceller och batterier är sjunkande. Stora solparker konkur-

rerar redan nu med annan produktion av el, och antalet solceller på taken till våra hem har de senaste åren 

ökat kraftigt. Samtidigt efterfrågas en snabb elektrifiering av industrin i dess strävan att minska använd-

ningen av fossil energi. Elnäten upplevs alltmer som flaskhalsar i denna utveckling. 

 

Nya nättekniker, kraftelektronik och digitalisering ger förutsättningar för bättre övervakning och drift av elsy-

stemet. Energilager och styrning av såväl elanvändningen som elproduktion ger nya möjligheter för att 

skapa stabilitet i elsystemet. 

 

Denna utveckling påverkar även förutsättningarna för hur Österlens Kraft ska bygga, utveckla och driva det 

framtida elnätet. 

2.1. Österlens Kraft Elnäts prognosarbete  
På en övergripande nivå hämtas information in avseende förväntad långsiktig utveckling av det svenska 
energisystemet, på nationell nivå. Denna information ligger sedan till grund för en värdering av vilka regel-
verksförändringar, trender, förbrukningsförändringar, teknikval och infrastruktursatsningar som kan och 
kommer att påverka Österlens Krafts verksamhet. De viktigaste källorna för denna värdering kommer ifrån: 

• Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan - Regeringskansliet, 2020 

• Scenarier över Sveriges energisystem – Energimyndigheten, 2023 

• Systemutvecklingsplan - Svenska kraftnät, 2022 

• Prognos och statistik elektrifiering transportsektorn 2019–2045 - Power Circle, 2019 
 
På regional nivå har följande information använts: 

• Färdplan för Skånes elförsörjning - Region Skåne, 2023 

• Klimat- och energistrategi för Skåne - Region Skåne, 2017 

• Trygg elförsörjning Skåne - Länsstyrelsen Skåne, 2020 

• Skånes befolkningsprognos 2023–2032 - Region Skåne, 2023 
 
De kommunala planer som använts som underlag är: 
Simrishamns Kommun: 

• ’Framtiden’ Översiktsplan för Simrishamns kommun - Simrishamns kommun, 2017  

• Havsplan med tillhörande kustzonsanalys - Simrishamns kommun, 2020 

• Vindkraftsplanen - Simrishamns kommun, 2011 

• Fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad - Simrishamns kommun, pågår 

• Infrastrukturplanen - Simrishamns kommun, pågår 

• Bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025 - Simrishamns kommun, 2021 
Tomelilla Kommun: 

• Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 - Tomelilla kommun, 2019 

• Energi- och klimatplan 2020–2025 - Tomelilla kommun, 2019 

• Tomelilla klimatprogram 2024–2045 - Tomelilla kommun, 2023 
  
Österlens Kraft har en återkommande dialog med den regionala- och angränsande lokalnätsägaren, E.ON 
Energidistribution, om utvecklingen i regionnätet och i det angränsande lokalnätet. Österlens Kraft har 
också ett samarbete med flera andra elnätsföretag för kunskapsutbyte och för gemensam utvärdering av 
omvärldsförändringar som påverkar elnätsverksamheten i regionen. 
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Baserat på de framtidsspaningar och källor som det redovisas för ovan, avsnitt 2.1 och det resonemang som 
byggs upp utifrån de förutsättningar regionen och de kommuner Österlens Krafts är verksamt inom har ett 
antal nyckelfaktorer för effektbehovets utvecklig identifierats och utvärderats. För Österlens Kraft är dessa 
nyckelfaktorer: 

• Elbilar och elbilsladdning 

• Järnvägens behov 

• Landel för sjöfarten 

• Befolkningsutveckling, bebyggelse och hushållens behov 

• Industrin och handelns utveckling 

• Solelens utveckling, såväl storskalig som småskalig 

• Vindkraftens utveckling 

• Planer på eventuellt etablering av andra produktionsanläggningar 

• Etablering av batterilager och andra energilager, såväl småskaligt som storskaligt 
 

För respektive nyckelfaktor har sedan behov och förutsättningar utvärderats och två scenarier per nyckel-
faktor har skapats, ett som beskriver en hög tillväxt och ett som beskriver en låg tillväxt. Vad som avses med 
hög och låg tillväxt inom respektive nyckelfaktor följer så långt som möjligt de scenarier som tagits fram av 
Energimyndigheten respektive SvK på nationell nivå. 
 
Prognoserna bygger helt på det behov som kan antas uppstå med den antagna tillväxten och naturliga sam-
manlagring utifrån dagens styrmodeller. Prognoserna beskriver ett framtida förmodat brutto effektbehov 
för ett ”normalår”. Det spekuleras alltså inte i hur t.ex smart laddning kan påverka effektbehovet för el-
bilsladdning. Syftet är att skapa ett underlag som visar behovet av och potentialen för andra affärsmodeller, 
tarifflösningar eller styrmöjligheter som kan påverka effektbehovet. 
 
Prognoserna för respektive nyckelfaktor har sedan vägts samman till fyra prognoser per delområde, för-
brukningens sammanvägda utveckling, högt respektive lågt scenario samt produktionens sammanlagda in-
stallerade effekt, högt respektive lågt scenario. 
 
Men ganska små förändringar i antagandena blir slutsatserna om utvecklingen annorlunda. Avgörande för 
Österlens Krafts prognos är i vilken takt och till vilken omfattning elektrifieringen av fordonsflottan kommer 
att ske. Även den fortsatta utvecklingen av installerad distribuerad produktion, och då främst solceller, har 
en stor inverkan på prognosen. Med förändrade antaganden kan det framtida effektbehovet bli både större 
och mindre än det som redovisas i avsnitt 2.2. Prognosen ska därför inte ses som ett beslutsunderlag, utan 
som vägledande för Österlens Krafts strategiska inriktningar, utveckling av nya affärsmodeller och nya tek-
niska lösningar. 
 

2.2. Prognos över behovet av effektöverföring i nätet 2025–2034  
I tabell 6, samt figurerna 2 och 3, redovisas resultatet av Österlens Krafts prognoser, där en sammanvägd 

bild av behovet av överföringskapacitet erhålls dels genom ett spann för maximalt effektuttag, dels genom 

ett spann för installerad produktion. Prognoserna utgår från den utveckling som Österkels Kraft Elnät antar 

är mest trolig för ett högt respektive lågt scenario. 
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 Område 1: Södra området Område 2: Norra området 

 Max uttagen effekt 
[MW] 

Installerad 
produktion [MW] 

Max uttagen effekt 
[MW] 

Installerad 
produktion [MW] 

2025  20 - 23 3 - 3 12 - 13 2 - 3 
2026  20 - 25 3 - 4 12 - 14 2 - 4 
2027  21 - 26 3 - 5 12 - 15 2 - 4 
2028  22 - 28 3 - 5 12 - 16 2 - 5 
2029  22 - 29 3 - 6 13 - 16 2 - 5 
2030  22 - 31 4 - 7 13 - 17 2 - 6 
2031  23 - 32 4 - 7 13 - 18 2 - 6 
2032  23 - 34 4 - 8 13 - 19 2 - 7 
2033  24 - 36 4 - 9 13 - 20 2 - 7 
2034  24 - 37 4 - 9 14 - 21 2 - 8 

Tabell 6: Prognos över behov av effekt i Österlens Krafts elnät 2025–2034, per delområde. 

 

 
Figur 2: Grafisk presentation av effektprognoserna för det södra området (område 1). 

 

 
Figur 3: Grafisk presentation av effektprognoserna för det norra området (område 2). 
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2.2.1. Redogörelse för ökning och minskning av behov av överföringskapacitet 
I genomsnitt för åren 2021–2023 var maximalt överförd effekt i Österlens Krafts nät 30 MW, för norra områ-

det 11 MW och södra området 19 MW.  

 

På förbrukningssidan är utvecklingen liknande för de båda områdena. I båda områdena beräknas uttagen 

effekt att öka med mellan 20%-90% fram till år 2034, i genomsnitt innebär det en ökning med 2%-6% per år 

i perioden. 

 

Primärt är det elektrifieringen av fordonsflottan som antas bidraga till ökningen av effektbehovet. Det gäller 

såväl behovet av så kallad hemmaladdning som en utbyggnad av publika laddningsstationer.  

 

Av den totala mängden fossil energi som används idag i Simrishamns kommun är det till största del för an-

vändning i transportsektorn. För Simrishamns kommun är omställningen av transportsektorn ett prioriterat 

område i omställningen till ett hållbart samhälle.  En fullständig omställning av transportsektorn till eldrift 

skulle kunna innebära att ca 100 GWh ökad elkonsumtion per år inom Österlens Kraft områden. 

 

I ett högt scenario antas alla nyregistrerade bilar i Österlens Kraft område vara elbilar, cirka 500 nya elbilar 

per år. Tidigare år har det nyregistrerats ca 400 nya fordon (alla drivmedel) i Simrishamns kommun. I det 

låga scenariot antas en nivå strax under antalet nyregistreringar av el- och laddhybrider för år 2023, det vill 

säga ca 100 nya elbilar per år. Utvecklingen i Simrishamn/Tomelilla förväntas i stort motsvara utvecklingen 

nationellt, och prognoserna följer därför de nationella scenarierna ganska väl, se avsnitt 2.1. 

 

Osäkerheten i prognoserna för elbilsladdning är emellertid stor, både i omfattningen av elektrifieringen och 

hur snabbt det kommer att gå. En annan osäkerhet i effektprognosen för elbilsladdning är hur väl samman-

lagrad effektuttaget blir. All installerad laddningskapacitet antas i prognoserna inte utnyttjas samtidigt, i den 

låga prognosen antas en bättre naturlig sammanlagring och i den höga prognosen en något sämre naturlig 

sammanlagring. 

 

Befolkningsutvecklingen är svag i berörda kommuner som helhet, och därmed även i Österlens Krafts kon-

cessionsområde. En viss tillväxt av nya bostäder finns med i prognoserna 2 3 4. Utvecklingen av elförbruk-

ningen i hemmen kommer förmodligen inte att öka i någon nämnvärd omfattning fram till 2034. Fler elpro-

dukter i hemmen möts av effektivisering och ökad styrbarhet. I syfte att effektivisera energiförbrukningen 

och minska elberoendet kompletteras ofta uppvärmningen i villor med någon form av värmepump, energi- 

och effektbehovet för uppvärmning av befintliga boenden kommer därför förmodligen att effektiviseras nå-

got fram till år 2034. 

 

En viss tillväxt för industrin i området är att räkna med, samtidigt kommer förmodligen energieffektivise-

ringsarbetet att fortsätta prägla industri och näringsverksamhet även framåt. I Simrishamns stad, Kivik och 

Brösarp kommer det förmodligen att ske en ökning av effektbehovet fram till 2034 till följd av några nya eta-

bleringar av industri/handel. 

 

I norra området fanns det år 2023 cirka 1 MW produktion installerad, solceller. I södra området är motsva-

rande siffra knappt 3 MW, bestående av både vindkraft och solceller. 

 
2 ’Framtiden’ Översiktsplan för Simrishamns kommun - Simrishamns kommun, 2017 
3 Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 - Tomelilla kommun, 2019 
4 Skånes befolkningsprognos 2023–2032 - Region Skåne, 2023 
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Det finns idag inga vindkraftverk i Norra området (område 2). I Södra området (område 1) finns 3 vindkraft-

verk, 675 kW. I Simrishamns kommuns vindkraftsplan finns 10 områden identifierade för utbyggnad av vind-

kraft, inget av dessa områden finns inom Österlens Kraft koncessionsområden. 

 

Utvecklingen för solkraft inom Österlens Kraft områden antas övergripande att följa samma utveckling som i 

de nationella scenarierna. Potentialen för solenergiproduktion i Simrishamns kommun som helhet bedöms 

ligga på ca 150–200 GWh för mindre solcellsanläggningar med dagens teknik5. 

 

Tillväxten av småskalig solcellsproduktion antas i ett högt scenario öka med ca 14%/år fram till år 2034. Den 

installerade effekten antas därför öka från 3 MW till 14 MW för småskalig solel.  

 

I ett lågt scenario för småskalig solel antas utbyggnaden följa de nationella planernas lägre tillväxt om ca 6% 

per år. Inga storskaliga solparker antas byggas i detta scenario. Totalt ger detta ca 5 MW installerad solel 

inom Österlens Krafts område år 2034. 

 

Det finns idag inga storskaliga solcellsparker (större än 1,5 MW) i Österlens Krafts område.  Tillgången till 

mark för att anlägga solcellsparker är relativt god speciellt i det norra området. Naturvärdena och förutsätt-

ningarna för marklevande vilt var dock tunga skäl då Länsstyrelsen tidigare yttrat sig över planer för anläg-

gande av solparker i angränsande områden till Österlens Kraft norra område. Närheten till det militära öv-

ningsfältet i Ravlunda sätter också begränsningar för var och hur en solcellspark kan anläggas i området. 

Dessa förutsättningar tillsammans med det faktum att Österlens Krafts elnät i det norra området idag inte är 

anpassat för något större utbyggnad av produktion i området gör det inte är sannolikt med någon omfat-

tande anläggande av stora solcellsparker i området. 

 

Sammanvägt antas inte produktionen bidraga till att reducera det maximala effektbehovet för Österlens 

Kraft. Maximalt effektuttag inträffar en vinter vardag, och det går inte att med säkerhet säga att det då sam-

tidigt finns produktion tillgänglig (sol- eller vindkraft). I ett högt scenario, med antagande om stor utbyggnad 

av solkraft, kan Österlens Kraft som helhet ganska ofta komma att bli nettoproducerande, detta kommer sär-

skilt att inträffa på de ljusare och varmare delarna av året. 

2.3. Österlens Kraft Elnäts möjligheter att möta behovet av effekt i elnätet  

Österlens Krafts elnät är väl utbyggt och med en mycket hög leveranskvalitet. Nästan all luftledning har 

byggts bort, och elnätet har anpassats till de utmaningar vädret ställer på denna kustnära infrastruktur. Det 

norra nätet är till övervägande del ett landsbygdsnät, medan det södra nätet är ett tätortsnät. 

 

 

 

 

 
5 ’Framtiden’ Översiktsplan för Simrishamns kommun - Simrishamns kommun, 2017 
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Figur 4: Totalt använd energi inklusive Nätförluster [MWh] inom Österlens Krafts koncessionsområde 2012–2023. 

 
 
 

 
Figur 5: Österlens Krafts abonnerade effekt och maximalt överförd effekt [MW] 2012–2023. 

 

Kundunderlaget är stabilt och överförd energi såväl som maximalt effektbehov i koncessionsområdet har 
under många år varit stabilt, se Figur 4 och Figur 5 ovan. Det vill säga stabila förutsättningar som gjort att 
Österlens Kraft kunnat prioritera arbete med förnyelse av anläggningsdelar som nått sin tekniska livslängd 
och leveranskvalitetssäkrande åtgärder.  
 
Kapacitetsbegränsningar i elnätet har därför inte varit någon påtaglig utmaning för Österlens Kraft fram till 

helt nyligen. Det senaste året har den stora mängden anslutningar av solceller börjat göra att vissa nät nu 

nått en gräns och kan inte ta emot mer solkraft, utan att nätet först förstärks ytterligare. 
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Figur 6: Totalt inmatad energi från Storskalig elproduktion, småskalig elproduktion och från mikroproduktion [MWh] inom Österlens 
Krafts koncessionsområde 2012–2023. 

 
Som framgår av Figur 6, ovan, har energiinmatningen från småskaliga produktionsanläggningar ökat påtag-
ligt de senaste 5 åren i Österlens Krafts elnät, det rör sig här uteslutande om solcellsanläggningar på hustak. 
Antalet inmatningsabonnemang för produktionsanläggningar har sedan 2015 ökat från 15 till 411 stycken år 
2023. Detta har inneburit att inom vissa nätstationsområden har Österlens Kraft det senaste året tvingats 
säga nej, och tillfälligt stoppa, anslutning av fler solcellsanläggningar. Berörda nät är genomgående lågspän-
ningsnät där kortslutningseffekten inte är tillräcklig hög för att säkerställa att gällande krav på spänningskva-
litet inte kan efterlevas, om fler produktionsanläggningar ansluts till samma nät. Denna utveckling är en tyd-
lig indikation på en möjlig, och trolig, framtida utveckling. Som redovisas i Tabell 6, avsnitt 2.2.  
 
Kapacitetssituationen för Österlens Kraft bedöms bli utmanande, sett i ett tioårsperspektiv. Utvecklingen är 
likvärdig i båda delområdena, södra och norra, vilket kan komma att innebära ett ökat effektbehov i näten 
med upp till 100%. Därutöver förutses också en omfattande utveckling av den inmatade effekten i form av 
lokal produktion från främst solceller men även till viss del från vindkraft. 
 
Beroende av årstid, veckodag och tidpunkt på dygnet kan det i båda områdena uppstå timmar med stora 
behov av ökat uttag från angränsande nät. 
 
Mest ansträngande blir situationen i det norra området (område 2) och den 20 kV inmatning det idag finns 
från E.ON Energidistribution (REL00615) i Vitaby. Denna ledning förmodas inom de kommande 5–8 åren nå 
sitt maximala utnyttjande.  
 
En liknande situation uppstår i det södra området, dock inte till samma omfattning och även något senare i 
tid. Södra området (område 2) matas via två 50 kV ledningar till Simrishamn, från E.ON Energidistributions 
regionnät (RER00855). Dessa ledningar är reserv för varandra och dess kapacitet kommer inom tidspe-
rioden fram till 2034 att nå sin övre gräns ifall det blir en utveckling i enlighet med det högre scenariot. 
 
Det finns idag inga konkreta planer från E.ON Energidistribution om och när någon av de matande ledningar 
till norra respektive södra områdena ska bytas ut och förstärkas. För det norra området bedöms det som 
rimligt att denna 20 kV ledning kan komma att förstärkas inom den tid som bedöms nödvändig. För 50 kV 
ledningarna bedöms det som mer utmanande att detta kommer att klaras inom en 10 års period. 
 
Lokala begränsningar riskerar också att uppstå i både det norra och södra området, beroende av var och i 
vilken omfattning laddinfrastruktur byggs men också till följd av hur mycket solcellsanläggningar det byggs. 
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De lokala begränsningarna kan ta sig många olika uttryck, med allt ifrån tidvis överbelastade ledningar och 
transformatorer, till problem med att upprätthålla rätt spänningsnivå och kvalitet. 

3. Planerade investeringar och alternativa lösningar  

3.1. Österlens Kraft Elnäts planering av åtgärder 

3.1.1. Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat 
Inför varje ny regleringsperiod görs en mer detaljerad plan för vilka investeringar och utrangeringar som be-

höver göras inför och inom regleringsperioden. Grunden för denna planering är kända och planerade för-

ändringar inom Österlens Krafts Koncessionsområde. Det kan avse t.ex bostadsbyggande, industrietable-

ringar eller dylikt. Reinvesteringsbehovet baseras på åldersstruktur och leveranskvaliteten i nätet samt le-

gala krav som gör vissa investeringar nödvändiga (t.ex utbyte av elmätare). Denna investeringsplan lämnas 

in till Energimarknadsinspektion som underlag för beräkning av och Energimarknadsinspektionens faststäl-

lande av ny intäktsram för företaget. 

 

På årsbasis revideras sedan denna investeringsplan, baserat på ny info om anslutningsbehov, inträffade stör-

ningar och dylikt som kan leda till förändringar av investeringsplanerna. Regelbundna och återkommande 

avstämningsmöten hålls med representanter för E.ON angående Österlens Kraft planer, kommande behov 

samt E.ON:s planer. 

 

Österlens Kraft arbetar idag uteslutande med nätförstärkningar som verktyg för att öka kapaciteten i nätet. 

Det finns flera skäl till detta, dels har behoven inte funnits att utvärdera andra lösningar, dels är både regel-

verk och marknad för flexibilitetstjänster fortfarande omogen och oprövad. Utvecklingen med solceller och 

elbilsladdning har dock startat en diskussion inom Österlens Kraft om vilka alternativ som finns tillhands för 

att möjliggöra fler anslutningar, utan att det nödvändigtvis måste behöva innebära grövre kablar och större 

transformatorer. 

3.1.2. Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 
Österlens Kraft blir kontaktade av leverantörer som kan erbjuda såväl nya tekniska lösningar, t.ex mätning i 

stationer och ökad automation, samt leverantörer som kan erbjuda flexibilitetsresurser, t.ex batterilager. 

Denna typ av information och nya möjligheter tas i beaktande då investeringsplaner upprättas och uppdate-

ras.  

 

3.2. Planerade investeringar  
I nuläget skiljer inte Österlens Kraft på olika former av investeringar. De övergripande drivkrafterna bakom 
investeringsbehovet beskrivs i avsnitt 3.1. Österlens Kraft har idag planer för löpande reinvesteringar och 
uppgraderingar i befintliga lågspännings och mellanspänningsnät som sträcker sig till och med år 2027. 
 
I sammanhanget är det viktigt att framhäva att Österlens Kraft , i likhet med andra elnätsföretag, inte byg-
ger och utvecklar elnätet på spekulativa grunder eller rena prognoser. Vanligtvis krävs beställningar om ny-
anslutning eller åtminstone konkreta etableringsplaner eller detaljerade kommunala planer för att det ska 
ligga till grund för dimensionering och utbyggnader av elnätet. I vissa fall kan även trender och prognoser 
ha en inverkan, t.ex går det att beakta nuvarande trend med ökad anslutning av solceller och elbilsladdare 
till fastigheter som grund för dimensioneringen i kommande reinvesteringsplaner. Däremot är ska det und-
vikas att på förhand bygga ut elnätet för t.ex större snabbladdningsstationer, då varken exakt effektbehov 
eller exakt lokalisering är kända. 
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Det är ett flertal sammanvägda faktorer som ligger till grund för vilka nät som väljs ut för reinvestering/upp-
gradering. Åldern på anläggningsdelarna (kablar, kabelskåp, nätstationer m.m), eventuella leveranskvali-
tetsförbättrande behov, nyanslutningar som bidrar till ökat kapacitetsbehov. Inom ramen för nyanslut-
ningar ligger då också att kapacitetshöja för att kunna ansluta fler solcellsanläggningar eller laddningsstat-
ioner. 
 
Österlens Kraft har i nuläget inga renodlade projekt för att enbart hantera tillkommande ny produktion eller 
laddinfrastruktur. 
 

Projektbe-
nämning 

Projektbe-
skrivning 

Syfte med 
projektet 

Projektsta-
tus 

Tidpunkt för drift 

 Utbyte nät-
stationer 

Förstärkning 
och förny-
else 

Under över-
vägande 

2025–2027 

 Utbyte ställ-
verk i fördel-
ningsstation 

Förstärkning 
och förny-
else 

Under över-
vägande 

2025–2027 

 Utbyte nät-
stationer 

Förstärkning 
och förny-
else 

Under över-
vägande 

Löpande under perioden 

 Utbyte 
transforma-
tor 

Förstärkning 
och förny-
else 

Under över-
vägande 

2026–2027 

 Utbyte nät-
stationer 

Förstärkning 
och förny-
else 

Under över-
vägande 

2027–2028 

 Utbyte 
transforma-
tor 

Förstärkning 
och förny-
else 

Under över-
vägande 

2027–2028 

Tabell 4: Planerade investeringar i ett femårsperspektiv. 

3.2.1. Kompletterande information om planerade investeringar  
Österlens Kraft har ingen kompletterande information att lämna. 
 

3.3. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser  

3.3.1. Det förväntade behovet  
Delområde 0–2 år 3–5 år 6–10 år 

1: Södra 0 0 5 – 10 MW  
2: Norra 0 0 0 - 10 MW 

Tabell 5: Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 2025–2034. 

3.3.2. Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet av åtgärderna 
Österlens Kraft ser ett behov av och en stor nytta med flexibilitetslösningar som komplement till nätutbygg-
nader och förstärkningar. Flexibilitetslösningar innefattar bl.a flexibilitetsresurser, men även resurser för 
icke frekvensrelaterad stödtjänst så som spänningskvalitet, reaktiv effekt, kortslutningseffekt och dylikt. 
 
De närmaste 5 åren förväntas utvecklingen ligga på en sådan nivå att det ökade effektbehovet och den 
ökade anslutningen av distribuerad produktion kan hanteras genom de planerade reinvesteringarna och 
förstärkningarna i elnätet. Därefter förväntas effektbehovet nå en sådan nivå att det kan bli aktuellt med en 
användning av andra lösningar för att klara av så väl kortsiktiga som mer långsiktiga utmaningar för elnätet. 
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Olika flexibilitetslösningar tillför olika nyttor i elnätet, och är därmed lämpligt att använda för olika typer av 
begränsningar eller utmaningar. Olika flexibilitetslösningar är också olika lämpligt utifrån viken svarstid re-
spektive uthållighet som krävs för att säkerställa att begränsningen i elnätet kan hanteras på ett säkert sätt, 
så att leveranskvaliteten inte påverkas. 
 
De resurser och eventuella leverantörer Österlens Kraft anser kan finnas till hand för att bidraga med flexi-
bilitetstjänster för att avhjälpa framtida kapacitetsutmaningar framgår av Tabell 6, nedan. 
 

Typ av stödtjänst Resurs Leverantör 
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Användarflexibilitet 
 

Industriprocesser Industri 
    

Elpannor Industri 
    

Värmepumpar Aggregator 
    

Elbilsladdning Aggregator 
    

Fastighetsel Aggregator 
    

Produktionsflexibilitet 
 

Reservkraftverk (biodiesel) Industri 
    

Produktionsbortkoppling, 
hushåll (solceller) 

Aggregator 
    

Energilager 

Batterilager, storskaligt Batterilageraktör 
    

Batterilager, hushåll Aggregator 
    

Vehicle to grid (V2G) Aggregator 
    

Tabell 6: Kartlagda existerande och möjliga resurser för leverans av stödtjänster inom Österlens Kraft koncessionsområden, samt 
vilken typ av begränsning respektive resurs kan tänkas bidraga till att avhjälpa. 

 

Av flera skäl har Österlens Kraft valt att i nuläget inte konkretisera vilka flexibilitetslösningar och i vilka syf-
ten stödtjänsterna kan användas. Främsta skälet är att prognosen för effektutvecklingen är så osäker att 
den inte ger tillräcklig grund för att bestämma vilken typ av begränsning flexibilitetslösningen ska klara att 
hantera. För det andra är utbudet av flexibilitetslösningar fortfarande under utveckling. De flexibilitetslös-
ningar som idag erbjuds av aggregatorer på marknaden avser primärt tjänster på SvK:s frekvensmarknad. 
Utbudet av tjänster, och utformningen av affärsmodeller, avseende lokala flexibilitetsmarknader är idag 
outvecklad och omogen. Det pågår dock flera pilotprojekt som i sin förlängning kan ge upphov till nya lös-
ningar och idéer om hur en effektiv lokal flexibilitetsmarknad kan utformas, så att den både skapar rätt inci-
tament för ägarna av flexibilitetsresurserna, aggregatorerna och elnätsföretagen. 
 
Marknaden för en lokal flexibilitet är idag begränsad i Simrishamn och ännu mer begränsad i norra områ-
det, med tanke på hur kundbas och förbrukningsmönster ser ut. 
 
De styrande regelverken är i många fall ganska nya och oprövade. Vissa delar är fortfarande under utveckl-
ing, t.ex är den betydelsefulla nätkoden för efterfrågeflexibilitet 6 ännu inte fastslagen, den ska var gällande 
först vid årsskiftet 2024/2025. Ett tydligt regelverk som bl.a fastställer roller och ansvarsgränser är en förut-
sättning för att en flexibilitetsmarknad ska fortsätta utvecklas och breddas. 
 
För de kartlagda resurserna enligt Tabell 6, ovan, behöver omfattning och tillgänglighet för dessa resurser 
också närmare kartläggas för att därigenom kunna uppskatta till vilken omfattning dessa resurser kan bidra 
till att avhjälpa framtida kapacitetsutmaningar. För elnätsföretagen är det viktigt att tillgången till flexibili-
tetsresurserna blir så omfattande att den lokala flexibilitetsmarknaden även på lång sikt kan bidraga till att 
avhjälpa effektutmaningar i elnätet, för att det därigenom ska kunna ersätta investeringar i elnätet antingen 
temporärt eller mera långsiktigt. 

 
6 EUDSO Entity and ENTSO-E DRAFT Proposal for a Network Code on Demand Response. https://consultations.entsoe.eu/mar-
kets/public-consultation-networkcode-demand-response/ 

https://consultations.entsoe.eu/markets/public-consultation-networkcode-demand-response/
https://consultations.entsoe.eu/markets/public-consultation-networkcode-demand-response/
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Österlens Kraft har för avsikt att med nätutvecklingsplanen som utgångspunkt fortsätta att utvärdera och 
planera för i vilken omfattning och vid vilka tillfällen alternativa lösningar till nätinvesteringar är möjliga och 
är att föredraga. I detta sammanhang kommer Österlens Kraft att jobba med alla de verktyg som står till 
buds för att lösa kapacitetutmaningen. 

1. Nätförstärkning 
2. Tariff styrning 
3. Villkorade avtal 
4. Flexibilitetslösningar 

3.3.3. Omdirigering 
Österlens Kraft använder ej omdirigering för att ändra fysiska flöden i elsystemet. Österlens Kraft har därför 

ej heller lämnat in någon rapport om omdirigering till Energimarknadsinspektionen. 

4. Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2025–

2034 möter behovet 

De planerade reinvesteringarna och förstärkningarna fram till 2027 beräknas vara tillräckliga för att hantera 
de lokala problemen. Därefter förväntas det bli ett ökat behov av en kombination av mer förstärkningar och 
ökat utnyttjande av flexibilitetsresurser för att avhjälpa och tillfälligt hantera såväl lokala begränsningar 
som att hantera begränsningar i angränsande nät. 
 
Under förutsättningar att kommande kapacitetsbegränsningar kommer att kunna åtgärdas genom förstärkta 
inmatningar mot angränsande nät finns goda förutsättningar att kunna hantera kapacitetssituationen, fram 
tills dessa förstärkningar är gjorda, och därefter. Vid en kapacitetsutveckling som är högre, eller snabbare än 
vad som förutsätts i denna prognos, kan det uppstå begräsningar som innebär att utbyggnader av laddinfra-
struktur eller distribuerad produktion måste begränsas, och senareläggas, till nödvändiga förstärkningar el-
ler tillräckliga flexibilitetslösningar har hunnits genomföras/införas. 

5. Samråd 

Österlens Kraft har delat upp samrådet i två delar 
1. i samband med att den initiala nätutvecklingsplanen har Simrishamns kommun, stadsbyggnadskontor, 

och två större industrikunder tillskrivits och delgetts nätutvecklingsplanen i syfte att inhämta övergri-
pande synpunkter på energibehov, planer och dylikt. 

 
2. i steget därefter är målet att nå alla Österlens Krafts kunder. Nätutvecklingsplanen kommer i sin helhet 

att publicerats på Österlens Krafts hemsida tillsammans med en mer övergripande beskrivning av nät-
utvecklingsplanen. Information om nätutvecklingsplanen, och möjligheter att lämna synpunkter på 
denna, har spridits genom information på sociala medier. Insamling av synpunkter har möjliggjorts ge-
nom att allmänheten givits möjlighet att lämna synpunkter via en digital enkät på Österlens Krafts hem-
sida, i anslutning till publicerad nätutvecklingsplan. 

5.1. Redovisning av resultat från offentligt samråd 
Num-
mer 

Aktör Synpunkt Nätföretagets svar 

    
    
    
    

Tabell 7: Svar på synpunkter efter samråd 


